

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE AVEIRO SEDE

| ITEM | SERVIÇOS | UN | Quantidade | Valor Total (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL | |
|--------------------|---|-----|------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | 1,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | | 59.908,52 | | | | | | | | | | | 14.442,27 | 74.350,79 | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1,00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 21.697,61 | 260.371,32 |
| 3 | Captação e Adutora de Água Bruta | UND | 1,00 | - | | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 10,00% | 10% | | | | | | 100% | |
| 4 | Reservatório Apoiado de 300m³ e EEAT | UND | 1,00 | 98.410,71 | | | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 20,00% | | | | | 100% | |
| | | | | | | | 9.841,07 | 9.841,07 | 14.761,61 | 19.682,14 | 24.602,68 | 19.682,14 | | | | | 98.410,71 | |
| 5 | Adutora de Água Tratada | UND | 1,00 | 4.432,10 | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | 100% | |
| | | | | | | | | 2.216,05 | 2.216,05 | | | | | | | | 4.432,10 | |
| 6 | RESERVATÓRIO ELEVADO 100 M3 (PROJETADO) | UND | 1,00 | 54.172,70 | | | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 20,00% | 25,00% | 25,00% | 10,00% | | | 100% | |
| | | | | | | | | 2.708,64 | 2.708,64 | 5.417,27 | 10.834,54 | 13.543,18 | 13.543,18 | 5.417,27 | | | 54.172,70 | |
| 8 | SISTEMAS ELÉTRICOS | UND | 1,00 | 48.684,74 | | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 100% | |
| | | | | | | | | 4.868,47 | 4.868,47 | 4.868,47 | 4.868,47 | 4.868,47 | 4.868,47 | 9.736,95 | 4.868,47 | 4.868,47 | 48.684,74 | |
| 9 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | UND | 1,00 | 80.056,42 | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 20.014,11 | 20.014,11 | 20.014,11 | 20.014,11 | 80.056,42 | |
| 10 | CASA DE QUIMICA | UND | 1,00 | - | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 381.992,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SIMPLES | | | | | 81.606,13 | 21.697,61 | 31.538,68 | 41.331,84 | 46.252,38 | 51.665,50 | 62.003,30 | 59.791,40 | 40.109,26 | 56.865,93 | 46.580,19 | 61.022,46 | 381.992,37 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | 81.606,13 | 103.303,74 | 134.842,42 | 176.174,26 | 222.426,64 | 274.092,13 | 336.095,43 | 395.886,84 | 435.996,09 | 492.862,03 | 539.442,22 | 600.464,70 | | |
| % SIMPLES | | | | | 21,36% | 5,68% | 8,26% | 10,82% | 12,11% | 13,53% | 16,23% | 15,65% | 10,50% | 14,89% | 12,19% | 15,97% | | |
| % ACUMULADO | | | | | 21,36% | 27,04% | 35,30% | 46,12% | 58,23% | 71,75% | 87,98% | 103,64% | 114,14% | 129,02% | 141,22% | 157,19% | | |