



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO  
PODER EXECUTIVO

Relatório de Projetos de Obras públicas 2019 - Outubro

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA	DATA DE INCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA
Construção de unidade de atenção Especializada em saúde na sede do município de Aveiro/PA.	MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELE	2019	001/2019	sede do município de Aveiro/PA.	<b>10 122.0015 2.048</b> Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde. Especificação: <b>10 301 0016 1.026-</b> Construção e Ampliação de Posto de Saúde; <b>10 301 0016 1.027 –</b> Construção e Ampliação de unidades básicas de Saúde- Elementos de despesa <b>44.90.51.00 –</b> Obras e Instalações.	2.000.150,98	NÃO HOUVE	480 dias	21/10/2019	12/02/2021
Situação : Obra em Andamento.										



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO  
PODER EXECUTIVO

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA
Construção De 36 (Trinta E Seis) Módulos De Melhorias Sanitárias Domiciliares (Msd) A Ser Executado Na Sede Do Município De Aveiro E Comunidade De Açaituba, Através Do Convênio Firmado Com A Funasa; ( Si854159/2017e Cv 00471/2017)	CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA. - EPP	2019	002/2019	Sede do Município de Aveiro e Comunidade de Açaituba.	10 122.0015.2.048 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde ; conforme deliberação do convênio / termo de compromisso.	497.366,63	180 dias	180 Dias	09/10/2019	08/09/2020
Situação : Obra em Andamento.										



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO  
PODER EXECUTIVO

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO	ANO DO PROJETO	Nº DO PROECESSO LICITATÓRIO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	ADITIVO DE PRAZO	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA	DATA DE INCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA
Manutenção E Recuperação De Estradas Vicinais Do Município De Aveiro/PA.	Construtora Jumbo Ltda.	2019	003/2019	Vicinais do Município de Aveiro.	<b>07 01. 26 782 0012 1.019 –</b> Abertura e Recuperação de estradas vicinais – <b>44905100 –</b> Obras e Instalações.	<b>R\$</b>  <b>1.499.287,76</b>	184 Dias	180 dias	08/10/2019	24/09/2020
Situação : Obra em Andamento.										