



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO**

PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

NOME DA ENTIDADE PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO			CNPJ da Entidade: 04.542.916/0001-24	
ENDEREÇO DA ENTIDADE: AVENIDA HUMBERTO DE ABREU FRAZÃO SN – BAIRRO CENTRO				
CIDADE: AVEIRO	UF: PA	CEP: 68150-000	DDD/FONE: (93) 99237-3132	DDD/FAX:
E-MAIL: pmaveiro.convenios@gmail.com				
NOME DO RESPONSÁVEL: VILSON GONÇALVES			CPF: 357.519.402-53	
CI. /ÓRGÃO EXPEDIDOR/DATA: 8809669	CARGO: PREFEITO MUNICIPAL		FUNÇÃO: EXECUTIVO	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: TV RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO			CEP: 68150-000	
E-MAIL: pmaveiro.convenios@gmail.com				

CONCEDENTE:

NOME DA ENTIDADE CONCEDENTE SETRAN - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE		CNPJ DA ENTIDADE: 04.953.717/0001-09
ENDEREÇO DA ENTIDADE: AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 3639. BAIRRO: SOUZA. BELÉM - PARÁ		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

CIDADE: BELÉM	UF: PA	CEP: 66613-907	DDD/FONE: (91) 4009-3801	DDD/FAX:
E-MAIL:				
NOME DO RESPONSÁVEL: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA				CPF: 395.488.052-00
CI. /ÓRGÃO EXPEDIDOR/DATA: 2762938 SSP/PA		CARGO: SECRETÁRIO DE ESTADO	FUNÇÃO: EXECUTIVO	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:				CEP:
E-MAIL:				

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO: AQUISIÇÃO DE 200 MIL LITROS DE COMBUSTÍVEL S-10 PARA A RECUPERAÇÃO DE 203,18 KM DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA.	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 133 dias
	PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 365 dias
IDENTIFICAÇÃO: O PRESENTE OBJETO TRATASSE DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇÃO, RECUPERANDO AS SEGUINTE VICINAIS: TRECHO 01: VICINAL LAGO DO CUPU INICIO: (11,70 km) LAT: 4° 0'41.80"S ; LONG: 55°28'26.68"O, FIM: LAT: 3°59'38.32"S ; LONG: 55°33'42.77"O - TRECHO 02: 1ª VICINAL (17,70km) INICIO: LAT: 4° 4'26.42"S ; LONG: 55°27'50.20"O, FIM: LAT: 4° 3'12.61"S ; LONG: 55°19'40.04"O - TRECHO 03: 2ª VICINAL (19,20 km)INICIO: LAT: 4° 1'42.87"S; 55°28'15.53"O, FIM: LAT: 3°59'35.01"S; 55°19'4.21"O - TRECHO 04: 3ª VICINAL (19,20 km)INICIO: LAT: 3°59'15.45"S ; LONG: 55°28'38.39"O, FIM: LAT: 3°57'48.73" S ; LONG: 55°20'28.93"O - TRECHO 05: 4ª VICINAL (12,00 km) INICIO: LAT: 3°56'52.96"S ; LONG: 55°28'56.97"O , FIM: LAT: 3°55'47.26" S ; LONG: 55°24'15.55"O - TRECHO 06: VICINAL MONTE CARMELO (6,80 km) INICIO: LAT: 3°56'13.02"S; LONG: 55°29'10.51"O, FIM: LAT: 3°56'44.55"S; LONG: 55°32'23.69"O - TRECHO 07: 5ª VICINAL (36,00 km) P1: LAT: 3°54'4.96"S ; LONG: 55°29'32.10"O, P2: LAT: 3°49'39.09"S ; LONG: 55°21'24.08"O, P3: LAT: 3°52'55.54"S ; LONG: 55°22'45.82"O, P4: LAT: 3°53'5.40"S; LONG: 55°19'46.41"O - TRECHO 08: VICINAL BOA ESPERANÇA (10,33 km), P1: LAT: 3°51'47.18"S; LONG: 55°29'8.48"O, P2: LAT: 3°51'15.02"S; LONG: 55°28'24.14"O, P3: LAT: 3°50'56.45"S; LONG: 55°28'22.63"O, P4: LAT: 3°51'12.89"S; LONG: 55°27'50.64"O, P5: LAT: 3°51'41.67"S; LONG: 55°27'25.35"O, P6: LAT: 3°53'36.14"S; LONG: 55°26'37.30"O - TRECHO 09: VICINAL CAUSSU-Ê-PÁ (4,25km) INICIO: LAT: 3°51'48.40"S; LONG: 55°29'6.55"O, FIM: LAT: 3°52'0.10"S; LONG: 55°30'57.58"O - TRECHO 10: 6ª VICINAL (16,70 km) INICIO: LAT: 3°50'47.82"S ; LONG: 55°29'17.74"O, FIM: LAT: 3°46'22.91" S ; LONG: 55°25'39.99"O - TRECHO 11: BRASÍLIA LEGAL ATÉ CRISTALINO I (49,30 km) INICIO: LAT: 3°56'50.81" S ; LONG: 55°35'30.36"O, FIM: LAT: 4° 2'0.88" S ; LONG: 55°45'55.08"O.	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA:

O município de Aveiro – PA, localizado na mesorregião do Sudoeste Paraense, com uma população estimada de 16.404 habitantes estimativa de 2020, segundo o IBGE; apesar de contar com décadas de emancipação política e de executar razoáveis investimentos (com recursos próprios) na área de Infraestrutura, o município necessita de constantes investimentos na ampliação e manutenção da infraestrutura existente – notadamente na área viária. Entre essas prioridades, destaca-se a constante atenção que damos à recuperação/manutenção da malha viária municipal composta por estradas vicinais que interligam a sede do município às vilas e comunidades rurais.

Esses problemas afetam, sobremaneira, a locomoção dos moradores e a produção agrícola do município de Aveiro, visto que, em função da inexistência das condições de tráfego nos precários ramais existentes na zona rural do município, dificultam o escoamento dos excedentes produtivos gerados na região. Tais ramais, que por vezes são as únicas vias de acesso às áreas produtivas, encontram-se em precárias condições de utilização, requerendo assim, a execução de trabalhos de recuperação dos trechos, de forma a possibilitar o tráfego de veículos, facilitando assim o escoamento do excedente produtivo, o deslocamento da população rural à sede do município em busca de atendimentos médicos, odontológicos, educacional e social.

Assim sendo, a Prefeitura Municipal de Aveiro – PA pretende em convênio com a SETRAN – Secretaria de Estado de Transporte, executar a AQUISIÇÃO DE 200 MIL LITROS DE COMBUSTÍVEL S-10 PARA A RECUPERAÇÃO DE 203,18 KM DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA.

Tal medida irá, indubitavelmente, minorar os atuais problemas de trafegabilidade enfrentados pela população residente na área de abrangência do projeto, beneficiando diretamente as famílias produtoras rurais e indiretamente toda a coletividade do município de Aveiro – PA.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO
			UNIDADE	QTDE.	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS NA	01	TRECHO 01: VICINAL LAGO DO CUPU	SERVIÇO	1	15 DIAS
	02	TRECHO 02: 1ª VICINAL	SERVIÇO	1	30 DIAS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

REGIÃO DE FORDLANDIA NO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA.	03	TRECHO 03: 2ª VICINAL	SERVIÇO	1	30 DIAS
	04	TRECHO 04: 3ª VICINAL	SERVIÇO	1	30 DIAS
	05	TRECHO 05: 4ª VICINAL	SERVIÇO	1	15 DIAS
	06	TRECHO 06: VICINAL MONTE CARMELO	SERVIÇO	1	15 DIAS
	07	TRECHO 07: 5ª VICINAL	SERVIÇO	1	15 DIAS
	08	TRECHO 08: VICINAL BOA ESPERANÇA	SERVIÇO	1	15 DIAS
	09	TRECHO 09: VICINAL CAUSSU-Ê-PÁ	SERVIÇO	1	15 DIAS
	10	TRECHO 10: 6ª VICINAL	SERVIÇO	1	15 DIAS
	11	TRECHO 11: BRASÍLIA LEGAL ATÉ CRISTALINO I	SERVIÇO	1	43 DIAS

3- PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$R\$ 1.370.000,00	R\$ 1.315.200,00	R\$ 54.800,00

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CONCEDENTE**

1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
R\$ 438.400,00	R\$ 438.400,00	R\$ 438.400,00
		TOTAL R\$ 1.315.200,00



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO**

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
R\$ 18.266,66	R\$ 18.266,67	R\$ 18.266,67
		TOTAL R\$ 54.800,00

5 - DECLARAÇÃO

PEDE DEFERIMENTO.

Aveiro/PA, 05 de dezembro de 2022

**VILSON ÇONÇALVES
CPF: 357.519.402-53
PREFEITO MUNICIPAL DE AVEIRO/PA**

6- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

ANÁLISE DA APROVAÇÃO:

ANALISTA DO CONCEDENTE